

## Guadalupe Próspero

Eje	Tema	Lineas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013											Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept					Oct	
3	3.4. Infraestructura para la competitividad	3.4.2. Concluir en conjunto con el municipio de Apodaca la ampliación de la avenida Ruiz Cortines y conectar a esa zona con los servicios de transporte.																	Dirección de Construcción y Proyectos	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
		a) Proyecto de ampliación de la Av. Ruiz Cortines, de la Av. Israel Cavazos a la Autopista al Aeropuerto. (Nota: datos correspondientes al 25% restante en el 1 año de Gobierno)	Gasto corriente	01/11/2013	30/04/2014	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			80%	100%
3	3.4. Infraestructura para la competitividad	b) Seguimiento a la integración del expediente del proyecto y establecimiento de acciones y gestiones de negociación para obtener la liberación del derecho de vía por afectaciones en predios colindantes con las obras	Gasto corriente	01/11/2013	30/06/2014	15%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	-	-	-	-	100%	100%	Porcentaje	Dirección de Promoción de Obras	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
3	3.4. Infraestructura para la competitividad	3.4.5. Facilitar condiciones para el transporte de carga.																	Coordinación General de Ing. Vial	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
		a) Permisos para recorrido, carga y descarga	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	17	22	37	15	17	16	23	28	28	24	24	30	281			300	Permisos

## Guadalupe Próspero

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago					Sept
3	3.5. Infraestructura de servicios	3.5.2. Se impulsará el crecimiento ordenado de las áreas comerciales y de servicio.																Fracc. en Supervisión	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		a) Control y seguimiento de ejecuciones de obras de urbanización.	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
3	3.5. Infraestructura de servicios	3.5.3. Más y mejor transporte.																Gestiones	Coordinación General de Ingeniería Vial	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		a) Gestiones ante la Agencia Estatal del Transporte. (Nota: Los programas de transporte público corresponden al Gobierno del Estado)	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
3	3.5. Infraestructura de servicios	3.5.4. Abatir el rezago de servicios básicos en las zonas no regularizadas de nuestro municipio.																Acciones	Dirección de Promoción de Obras	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		a) Seguimiento a la promoción de acciones para integrar colonias en proceso de regularización a los diferentes programas de obra pública destinados a abatir el rezago en servicios públicos de infraestructura	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			

## Guadalupe Próspero

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
3	3.6. Nuevo perfil urbano	3.6.1. Obras de infraestructura vial, con una mezcla de recursos federales, estatales y municipales.																			Dirección de Construcción y Proyectos	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		a) Prolongación de la Avenida Morones Prieto, de la Avenida López Mateos a la Avenida Israel Cavazos 1er Etapa 2014 (Nota: los recursos corren a cargo de la SCT)	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	6%	7%	7%	30%	10%	8%	20%	12%	0	0%	0%	0%	100%	100%	Porcentaje		
3	3.6. Nuevo perfil urbano	aa) Integración de expediente del proyecto y establecimiento de acciones y gestiones de negociación para obtener el derecho de vía por afectaciones en predios colindantes con las obras	Gasto corriente	01/11/2013	31/08/2014	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0	0	100%	100%	Liberación de Derecho de Vía	Dirección de Promoción de Obras	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
3	3.6. Nuevo perfil urbano	b) Conclusión del complejo vial de la Avenida las Américas y la Avenida Eloy Cavazos.	Gasto corriente	01/11/2013	31/05/2014	18%	18%	19%	8%	12%	10%	10%	5%	-	-	-	-	100%	100%	Porcentaje	Dirección de Construcción y Proyectos	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

## Guadalupe Próspero

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable			
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago					Sept	Oct	
		bb) Integración de expediente del proyecto y establecimiento de acciones y gestiones de negociación para obtener el derecho de vía por afectaciones en predios colindantes con las obras	Gasto corriente	01/11/2013	31/03/2014	35%	20%	15%	15%	15%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	Liberación de Derecho de Vía	Dirección de Promoción de Obras	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
3	3.6. Nuevo perfil urbano	d) Programación, presupuestación, contratación, avances y controles financieros de las obras.																				
		i) Elaboración de presupuestos en base a levantamientos de necesidades de la comunidad, tomando en cuenta los precios vigentes y la normativa aplicable	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	2	3	2	2	14	6	3	24	6	4	92	160	-	Presupuestos	Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		ii) Documentos que integran el expediente técnico de la obra pública a concursar: catálogo y presupuesto, factibilidad, ficha técnica, programa de obra, fotografías y planos arquitectónicos	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	10	5	1	1	2	2	1	2	2	5	5	46	82	-	Expedientes Técnicos		

## Guadalupe Próspero

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013											Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept				
<b>3</b>	3.6. Nuevo perfil urbano	iii) En base a las necesidades de la comunidad y a los recursos que se generan y/o se transfieren al municipio se realiza el proceso de contratación de obra a través de una convocatoria o invitación, seguida de la visita de obra al sitio donde se realizarán los trabajos, después una junta de aclaración, para todas las dudas que hayan surgido. Se continúa con la presentación y apertura de propuestas para terminar en un fallo	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	2	0	3	1	0	0	3	0	6	11	41	69	Contratos	Dirección de Estimaciones, Costos y Contratos  Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		iv) Se realiza el trámite de documentación generada de los trabajos realizados en un periodo de tiempo para su autorización y pago correspondiente ante las diversas dependencias que intervienen	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	31	48	28	22	45	23	20	18	23	18	26	324	626	Trámites	
		v) Es el trámite de las actas entrega - recepción de obra con la cual se da por concluida física y financieramente para beneficio de los ciudadanos	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	1	1	3	3	2	1	3	3	2	4	2	28	53	Actas	

## Guadalupe Incluyente

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago					Sept	Oct
4	4.2. Oportunidades para todos	4.2.4. Personas con discapacidad; integración educativa, laboral, deportiva y cultural.																			
		a) Proyectos de adecuación de edificios públicos municipales (Nota: Datos correspondientes al 15% restante en el 1er año de gobierno)	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	13%	13%	14%	10%	10%	8%	20%	5%	3%	2%	2%	0%	100%	100%	Porcentaje	Dirección de Construcción y Proyectos
4	4.3. Mejor entorno urbano	4.3.2. Rescatar las tradiciones de la sana convivencia familiar y vecinal.																			
		a) Mejoramiento de las plazas públicas (Obras aprobadas por Cabildo con mezcla de recursos propios, estatales y/o federales) Nota: El porcentaje de avance será relativo a las obras aprobadas al momento del reporte y que representa 100%	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	10%	10%	10%	30%	15%	10%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Porcentaje	Dirección de Construcción y Proyectos
4	4.3. Mejor entorno urbano	4.3.3. Vivir en un entorno agradable.																			
		a) Mejoramiento de aspectos de barrios, avenidas y sectores de la ciudad.																			
		i) Obras de rehabilitación de pavimentos con una mezcla de recursos Propios, Estatales y/o Federales	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	13%	13%	14%	10%	5%	8%	10%	5%	5%	5%	7%	100%	100%	Porcentaje	Dirección de Construcción y Proyectos	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

## Guadalupe Incluyente

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013											Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept					Oct	
4	4.3. Mejor entorno urbano	ii) Establecimiento de acciones y gestiones de Promoción en nuevos proyectos de rehabilitación y construcción de plazas públicas con mejor alumbrado	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	100%	100%	Porcentaje	Dirección de Promoción de Obras	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		iii) Establecimiento de acciones y gestiones de Promoción para la aprobación de obras a ejecutar a través de los diferentes programas, para la rehabilitación y construcción de nuevos pavimentos	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	10%	10%	15%	15%	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Porcentaje		
		iv) Establecimiento de acciones y gestiones de Promoción de obras a través del fondo de aportaciones de la infraestructura social municipal del ramo 033	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	10%	10%	15%	15%	20%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Porcentaje		
		v) Establecimiento de acciones y gestiones de Promoción y proyectos de obra a través del Fondo Metropolitano	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	15%	15%	15%	10%	10%	15%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	Porcentaje		
		vi) Establecimiento de acciones y gestiones de Firma de actas de entrega-recepción de obras de infraestructura social y/o actas de aceptación de obras por parte de la comunidad	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	2	2	5	2	2	1	1	1	2	2	1	1	22	-	Actas de Entrega-Recepción		



## Guadalupe Incluyente

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable			
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago					Sept	Oct	
4	4.4. Hacer Ciudad	4.4.5. Se promoverá la cultura verde, el reciclaje y preservación del entorno.																Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas			
		a) Conferencias ambientales	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	68	0	10	8	76	30	49	61	77	2	44	13			438	400	Conferencias
		b) Vamos todos a reciclar	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	305	0	117	165	445	500	300	360	385	62	200	158			2997	2000	Tripticos
		c) Juntemos las pilas	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	5	5	4	5	3	1	2	0	2	3	14			44	44	Recorridos
		d) Juntemos los aparatos electrónicos	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	270	0	117	165	445	500	300	360	385	63	200	158			2963	2000	Tripticos
		e) Podas y talas sanas	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	750	580	200	650	300	210	233	500	272	50	1150	1460			6355	7500	Avisos
		f) Verificación ambiental	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	32	4	52	52	0	0	88	0	228	280	Manzanas		

## Guadalupe Incluyente

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013												Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable	
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct					
4	4.4. Hacer Ciudad	4.4.6. Determinar los límites territoriales de la Ciudad de Guadalupe.																	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
		a) Definir y proponer conjuntamente los límites geográficos con los municipios vecinos en base a un cabildeo técnico político (Nota: datos correspondientes al 40% restante en el 1er año de gobierno)	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	2	2	10			100	Porcentaje
4	4.4. Hacer Ciudad	4.4.9. Reforestación de la Ciudad																	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
		a) Mano a mano reforestemos Guadalupe	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	227	2	15	101	88	75	231	0	200	46	196	100	1281			-	Árboles plantados
		b) Reforestación en banquetas	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	7	0	0	1	8	0	0	0	0	43	20	0	79			-	Árboles plantados
4	4.4. Hacer Ciudad	4.4.10. Se replanteará el diseño de la ciudad, con un enfoque humano.																	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas		
		a) Actualización y/o ratificación del Plan de Desarrollo Urbano (Nota correspondiente al 50% restante del 1er año de gobierno)	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	2	2	2	4	2	1	1	1	1	2	2	20			100	Porcentaje

## Guadalupe Incluyente

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago					Sept	Oct
<b>4</b>	4.4. Hacer Ciudad	b) Actualización del Reglamento de Zonificación (Nota correspondiente al 75% restante del 1er año de gobierno)	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	20	100	Porcentaje	Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		c) Actualización del Reglamento de Construcción (Nota correspondiente al 75% restante del 1er año de gobierno)	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	20	100	

## Guadalupe Participativo

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013										Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Enero	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago					Sept	Oct
<b>5</b>	5.1. Todos decidimos	5.1.4. La vigilancia Ciudadana para garantizar la transparencia en la gestión de programas de desarrollo social y obra pública.															Dirección de Promoción de Obras Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas				
		a) Formación de la Contraloría Social																			
		i) Formación de comités comunitarios para el control y vigilancia en las etapas constructivas en obras de infraestructura social que el municipio ejecute con los diferentes programas de obra	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		1	3	1	29

## Guadalupe Participativo

Eje	Tema	Líneas de Acción, Programas y Actividades a realizar	Gasto estimado	Fecha Programada		Meta Mensual 2013											Avance	Meta Anual	Unidad de Medida	Área Responsable		
				Inicio	Término	Nov	Dic	Enero	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept					Oct	
5	5.1. Todos decidimos	ii) Sesiones de trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Social	Gasto corriente	01/11/2013	31/10/2014	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	6	8	Sesiones	Dirección de Promoción de Obras	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DIRECTORES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA  
ELABORÓ

ING. SAÚL RAMÍREZ FLORES  
C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS  
APROBÓ

LIC. ELISA ESTRADA TREVIÑO  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  
Vo. Bo.

LIC. Y C.P. CESAR GARZA VILLARREAL  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ