

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018  
INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DESCENTRALIZADO, 2017

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E-B-D E-B-D	
				Programada total	Meta	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
<b>TOTAL</b>											
1	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	DIVERSAS CALLES	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	222,179	100%	m2	90,780,562.80	86,141,900.37			86,141,900.37
2	TRABAOS DE BACHEO	DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	39,330	100%	m2	70,780,562.80	70,802,413.42	138,228.17		70,802,413.42
							20,000,000.00	15,339,486.95			15,339,486.95

LIC. JULIO PESAR LORENZO DELGADO  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos